

TALOUDELLINEN LOPPUSelvitys



OY GRUNDFOS PUMPUT AB

Trukkikuja 1
01630 VANTAA
Puh. 020 788 9500
internet: www.grundfos.com

Urakka: "Isoniityn saneerauksen KVR-Urakka"

Tarjous nro: 3565578

Urakan alkuperäinen kokonaissumma		219 800 €	Laskutus	laskunro:
1. erä	5 %, kun urakkasopimus on allekirjoitettu	10 990 €	15.10.2018	3500337961
2. erä	10 %, kun sähkökeskus vaihdettu	21 980 €	14.12.2018	3500341028
3. erä	40 %, kun painehiekkasuodattimet toimitettu työmaalle	87 920 €	14.12.2018	3500341028
4. erä	10 %, kun huuhteluvesi viemärointi ja pumppaamo asennettu	21 980 €	31.1.2019	3500342923
5. erä	15 %, kun koneistot asennettu paikoilleen	32 970 €	20.2.2019	3500343762
6. erä	10 %, kun koekäytöt ja prosessiteknikka toimii hyväksytysti	21 980 €		
7. erä	10 %, kun urakka on vastaanotettu ja takuajan vakuudet on luovutettu	21 980 €		

Hyväksytyt lisätyöt:

Takaiskun asennus 21.2: takaisku 150€ alv 0% DN 100 HST kaulus + laippa 50€, Työtä 2 hlö X 1h 80€	360 €
Soodasäiliöt sähköposti 6.2: 1000 l säiliö varusteineen 1035€ alv 0% / kpl	2 070 €
Lattian pinnoitus sähköposti 10.1	9 800 €
Varavoimakoneen kytkentä tuntitöinä arvio matkalukuineen + tarvikkeet	1 400 €

Kaikki yhteensä	233 430 €
Laskutettu 8.3.2019 mennessä:	175 840 €
Laskuttamatta	57 590 €

Huom. Tarkka loppulasku lisätöistä selviää kun ne ovat valmistuneet koskien sellaisia osia joista ei ole annettu kiinteää hintaa.